

Паспорт лин-проекта

«Оптимизация самостоятельной деятельности детей на прогулке»
(название лин-проекта)



Общие данные:
Заказчик: Хорина Л. М., заведующий
Процесс: организация самостоятельной деятельности детей на прогулке
Границы процесса: от начала самостоятельной деятельности на прогулке до ее окончания
Руководитель лин-проекта: Москвина Т. В. старший воспитатель
Команда лин-проекта: Васина Ю. Н., Полозова Т. В., воспитатели

Обнование:
Много времени тратится на подготовку выносного инвентаря для прогулки, уборку по ее окончании
Много времени тратится на инструктажи при организации самостоятельной деятельности на прогулке (безопасность, организация игрового пространства)
Возникают травмоопасные ситуации присамостоятельной деятельности детей на прогулке
Расположение инвентаря на месте хранения, не структурировано.
Не сформированы отдельные трудовые операции у старших дошкольников

Цели и эффекты:

Наименование цели, ед. изм.	Текущий показатель	Целевой показатель
Сокращение времени на подготовку и уборку после прогулки выносного материала.	25 мин. – одна прогулка	8 мин. – одна прогулка
Сокращение времени на инструктажи при организации самостоятельной деятельности детей на прогулке (безопасность, организация игрового пространства).	15 мин. – одна прогулка	7 мин. – одна прогулка
Снижение количества травмоопасных ситуаций при организации самостоятельной деятельности детей на прогулке	20 в месяц	5 в месяц

Эффекты:
Разработка алгоритма организации самостоятельной деятельности детей.
Место хранения инвентаря содержится в порядке. Чистый инвентарь.
У дошкольников сформированы трудовые операции (по уборке и подготовке инвентаря).

Сроки:
1. Согласование паспорта лин-проекта – «31» июля 2022 г.
2. Картирование текущего состояния (с «01»августа 2022г. по «12»сентября 2022г.)
3. Анализ проблем и потерь (с «13»сентября 2022г. г. по «19»сентября 2022г.)
4. Составление карты целевого состояния (с «20»сентября 2022 г. по «26»сентября 2022 г.)
5. Разработка плана мероприятий (с «27»сентября 2022г. по «30»сентября 2022г.)
6. Защита плана мероприятий (с «3»октября 2022 г.по «4»октября 2022г.)
7. Внедрение улучшений (с «5»октября 2022г. по «11»января 2023г.)
8. Мониторинг результатов (с 12»января2023г. по «17»января2023г.)
9. Закрытие лин-проекта (с «17»января2023г. по «18»января2023г.)
10. Мониторинг стабильности достигнутых результатов (с «18»января2023г. по «01»февраля 2023г.)