

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 162»  
название организации

**Паспорт лин-проекта**

Оптимизация организационных моментов до и после занятий по рисованию.

(название лин-проекта)



**Общие данные:**

**Заказчик:** Хорина Л. М., заведующий  
**Процесс:** организационные моменты до и после занятий по рисованию  
**Границы процесса:** от начала подготовки к занятию до уборки рабочих мест и материалов после занятия (не включая длительность занятия)  
**Руководитель лин-проекта:** Москвина Т. В. старший воспитатель  
**Команда лин-проекта:** ВасинаЮ. Н., Полозова Т. В., Захарова В. А. воспитатели

**Обновление:**

Много времени тратится на подготовку занятий и уборку по их окончании  
Много времени тратится на инструктажи при организации занятий (во время занятия, при подготовке и уборке после него (безопасность, организация рабочего места))  
Возникают травмоопасные ситуации при организации занятий  
Место хранения инвентаря для занятий и качество его обработки низкое.  
Расположение инвентаря на месте хранения не структурировано.  
Не сформированы отдельные трудовые операции у старших дошкольников

**Цели и эффекты:**

Наименование цели, ед. изм.	Текущий показатель	Целевой показатель
Сокращение времени на подготовку к занятиям	20-22	10-11
Сокращение времени на уборку после занятий	22-24	11-12
Сокращение времени на инструктажи во время организационных моментов	16	8
Снижение количества травмоопасных ситуаций при организации занятий	6	3

**Эффекты:**

Место хранения инвентаря содержится в порядке. Чистый инвентарь у дошкольников сформированы трудовые операции (по уборке и подготовке инвентаря)

**Сроки:**

1. Согласование паспорта лин-проекта – «01» декабря 2021 г.
2. Картирование текущего состояния (с «02» декабря 2021г. по «24» декабря 2021г.)
3. Анализ проблем и потерь (с « 24» декабря 2021 г. по «30» декабря 2021г.)
4. Составление карты целевого состояния (с «10» января 2022 г. по «14» января 2022 г.)
5. Разработка плана мероприятий (с «14» января 2022. по «21» января 2022г.)
6. Защита плана мероприятий (с «24» января 2022 г. по «25» января 2022г.)
7. Внедрение улучшений (с «25» января 2022г. по « 29» апреля 2022 г.)
8. Мониторинг результатов (с «3» мая 2022 г. по «16» мая 2022 г.)
9. Закрытие лин-проекта (с «16» мая 2022 г. по «17» мая 2022 г.)
10. Мониторинг стабильности достигнутых результатов (с «17» мая 2022 г. по «01 июня 2022 г.)